








Informacja z realizacji robót budowlanych na koniec IV kw. 2021r.



1. Wartość projektu ogółem: 275 171,53 zł.	25
2. Wartość kosztów kwalifikowanych: 920,26 zł.	24 605
3. Wartość dofinansowania 85%: 032,22 zł	20 915
4. Wartość robót budowlanych wynosi: 074,49 zł	21 977
5. Wartość robót wykonanych 683,17 zł 89,41%	19 650
6. Wartość robót pozostałych do wykonania zł 10,59 %	2 326 391,32




















Sporządził:
Kierownik projektu
Józef Skiba